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4.1 Sistēmiskais drošums un noturība 

SYS.001 Aviācijas drošumu ietekmējošu drošības risku vadība 

Atsauce uz EPAS: MST.0040 Drošuma un drošības ziņošanas koordinācijas mehānisms (notiek) 

Rezultāts(-i): Ieviests koordinācijas mehānisms (2022-2023) 

Iesaistītās puses: Visi 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Drošuma statistikas nodaļas vadītājs; 

⎯ Aviācijas drošības daļas vadītājs. 

 

SYS.001.1: Neskarot pienākumus, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 376/2014, izveidot atbilstošus koordinēšanas mehānismus starp drošuma 

un drošības ziņošanas sistēmām, lai nodrošinātu integrētu pieeju risku pārvaldībai. 

Atbildīgais: Drošuma statistikas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Atjaunināt izveidoto atgadījumu ziņošanas sistēmu: 

1) pārskatīt Atgadījumu ziņošanas, analīzes un kontroles 

rokasgrāmatu (Rev: 2, 31.05.2022); 

2) pārskatīt VP 9 procesu “Drošuma pārvaldības process 

un drošuma informācijas aprite”, kas publicēts CAA 

LV Vadības sistēmas rokasgrāmatā; 

3) pārskatīt “Ziņošana par atgadījumu” procedūru, kas 

publicēta CAA LV mājaslapā. 

1) SIDD@gov.lv un http://www.aviationreporting.eu 

tiek lietoti kā kopīgi avoti ziņošanai par 

atgadījumiem, kas saistīti ar drošumu un drošību.  

2) Visi ienākošie dati par drošuma un drošības 

pārkāpumu atgadījumiem tiek apkopoti un saglabāti: 

⎯ iekšējā ECCAIRS datubāzē; 

⎯ iekšējā Excel datubāzē. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Par ziņotajiem atgadījumiem saglabātos datus kopīgot ar 

pusēm, kas atbildīgas par datu apstrādi. 

1) Iekšējā Excel datubāze, kas kopīgota ar attiecīgajām 

CAA LV daļām turpmākai iesaistei. 

Katru mēnesi Notiek 

mailto:SIDD@gov.lv
http://www.aviationreporting.eu/
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2) Iekšējā ECCAIRS datubāze, kas  augšupielādēta 

serverī ECCAIRS 2. 

Veikt tendenču novērtējumu drošuma un drošības 

jautājumos. 

Negatīvās tendences ir izanalizētas CAA LV daļu 

sapulcēs procesa VP 10 “Drošuma informācijas 

koordinēšana starp CAA LV daļām” ietvaros. 

Divreiz gadā Notiek 

Izveidot valsts tiesisko regulējumu, kas nosaka aviācijas 

pakalpojumu sniedzēju pienākumus: 

1) novērtēt kiberdrošības riskus un aizsargāt sistēmas un 

datus no uzbrukumiem; 

2) ziņot CAA LV par incidentiem un aviācijas drošības 

noteikumu (tai skaitā kiberdrošības) pārkāpumiem. 

Ir apstiprināti MK noteikumi par Valsts civilās aviācijas 

drošības programmu. 

2024.g. 1.cet. Notiek 

Definēt atgadījumu klasificēšanas kritērijus ar drošumu 

un drošību saistītos ziņojumos. 

Ir izveidota iekšējā procedūra. 2024.g. 2.cet. Jauns 

SYS.002 Sociālekonomisko faktoru radīto risku pārvaldība 

Atsauce uz EPAS: MST.0042 Gaisa kuģu ekspluatantu drošuma kultūras novērtējums (jauns) 

Rezultāts(-i): ⎯ Vadlīnijas un praktiski rīki gaisa kuģu ekspluatantu drošuma kultūras novērtēšanai (2023.g. 4.cet.) 

⎯ Gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzības programma ietver drošuma kultūras novērtēšanu (2024.g. 2.cet.) 

Iesaistītās puses: AOC apliecības turētāji, Komerciālie gaisa transporta pārvadājumi (CAT) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas lidojumu ekspluatācijas inspektori, virszemes ekspluatācijas inspektori un salona drošuma 

inspektori; 

⎯ Lidotspējas daļas vadītājs. 

 

SYS.002.1: 1. posms (2024) – Pieejamas EASA vadlīnijas un praktiskie rīki gaisa kuģu ekspluatantu drošuma kultūras novērtēšanai 

Atbildīgais: EASA 
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Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Pēc EASA pieprasījuma sniegt novērtējumu un 

atgriezenisko saiti, kas saņemtas no CAA LV un nozares 

ieinteresētajām personām. 

Ir izveidotas vadlīnijas un praktiski rīki, lai novērtētu 

gaisa kuģu ekspluatantu drošuma kultūru. 

2024.g. 1.cet. Notiek 

 

SYS.002.2: 2. posms (2025) – iekļaut gaisa kuģu ekspluatantu drošuma kultūras novērtējumu uzraudzības programmās, izmantojot 

EASA vadlīnijas un praktiskos rīkus 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Pamatojoties uz 1. posma rezultātiem, otrā posma 

tvērums un tā daļas tiks sīkāk apspriestas un pielāgotas 

EPAS 2024.-2026. 

Gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzības programmā ietilpst 

drošuma kultūras novērtējums 

2025 Notiek 

SYS.003 Drošuma vadība 

Atsauce uz EPAS: MST.0001 Dalībvalstīm kā prioritāti noteikt darbu pie SSP (procesā)  

Rezultāts(-i): SSP ir efektīvi ieviests (2025. gadā) 

Iesaistītās puses: Visi 

Projekta vadītājs: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ CAA LV daļu vadītāji 

⎯ Valsts iestāžu (t.i., Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, Satiksmes ministrijas, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nacionālie bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Meklēšanas un glābšanas 

dienesti) pārstāvji 

⎯ Organizāciju drošuma vadītāji 
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SYS.003.1: Nodrošināt efektīvu iestāžu prasību īstenošanu un novērst iespējamās nepilnības uzraudzības kapacitātē, kas ir 

priekšnoteikums veiksmīgai SSP ieviešanai. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Darbība(-s) Rezultāts Izpildes laiks Statuss 

Veikt trūkumu analīzi, lai noteiktu esošās drošuma 

pārvaldības kapacitāti. 

Pabeigts ICAO kontrolsaraksts iStars platformā. Ik gadu 4.cet. Notiek 

Izstrādāt SSP ieviešanas plānu ar attiecīgi noteiktām 

prioritātēm uzdevumiem/apakšuzdevumiem. 

Dokumentēts SSP ieviešanas plāns. Ik gadu 4.cet. Notiek 

Padarīt SSP ieviešanas plānu viegli pieejamu visam 

attiecīgajam personālam, lai nodrošinātu, ka visi 

iesaistītie ir informēti par SSP un tā ieviešanas plānu. 

SSP ieviešanas plāns ir pieejams visām iesaistītajām 

personām. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Noteikt SPI un “pamata snieguma” rādītājus, lai 

uzraudzītu sistēmu, salīdzinot ar šo pamata sniegumu, 

lai novērtētu sasniegtā rezultāta lietderību, t.i., efektīvs 

SSP un efektīva SMS ieviešana aviācijas organizācijās. 

Noteikti valsts aviācijas SPI un SPT. 

 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Valsts aviācijas SPI un SPT uzrauga CAA LV un 

organizācijas.  

Nepārtraukti Notiek 

 

SYS.003.2: Nodrošināt labu sadarbību starp valsts iestādēm, kas piedalās drošuma pārvaldībā. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja vietnieks 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izveidots saziņas plāns, kas ietver ieinteresēto aviācijas 

nozares darbinieku apzināšanu, ziņojumus un 

informāciju, kas tiek nodota katrai nozares grupai, un 

veidus, kā šī informācija tiks pārraidīta. 

Saziņas plāns, kas izveidots pirmās Valsts civilās 

aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas 

pārvaldības grupas (turpmāk – pārvaldības grupa) 

sanāksmes laikā. 

2024.g. 2.cet. Nav sākts 

Izveidota un uzturēta drošuma informācijas iekšējā 

aprites procedūra (t.i., SSP dokumentācija, politika un 

Izstrādāta drošuma informācijas iekšējās aprites 

procedūra 

2024.g. 3.cet. Nav sākts 
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procedūras, SPI, informācija par nozares drošuma 

sniegumu, nozares organizāciju drošuma risku profili, 

paziņošana par sistēmas drošuma atbildību, no nelaimes 

gadījumiem un incidentiem gūtās atziņas, drošuma 

pārvaldības koncepti un labā prakse). 

Drošuma informācijas iekšējās aprites procedūra 

apstiprināta pārvaldības grupā. 

2024.g. 4.cet. Nav sākts 

Izveidota un uzturēta drošuma informācijas ārējā aprites 

procedūra (t.i., vadlīnijas par SMS ieviešanu,  ziņošanas 

nozīme, pieejamo drošuma apmācību identificēšana 

aviācijas nozarei,  drošuma informācijas apmaiņas 

veicināšana ar pakalpojumu sniedzējiem un starp tiem, 

kā arī starp valstīm). 

Izstrādāta drošuma informācijas ārējās aprites 

procedūra. 

2024.g. 4.cet. Nav sākts 

Drošuma informācijas ārējās aprites procedūra 

apstiprināta pārvaldības grupā. 

2025.g. 1.cet. Nav sākts 

SPAS LV darbības un prioritātes plānot caurskatāmā 

veidā, notiekot regulārai drošuma informācijas 

apmaiņai. 

Identificēti atbilstoši informācijas avoti un dokumenti 

(audita rezultāti, gada drošuma pārskati utt.). 

Ik gadu 1.cet.  Notiek 

Ir izveidots un tiek uzturēts Risku reģistrs, kurā 

iekļautas visas drošuma problēmas un piešķirtie risku 

līmeņi. 

Nepārtraukti Notiek 

 

SYS.003.3: Jānodrošina, ka inspektoriem ir atbilstoša kompetence, lai atbalstītu virzību uz riskiem un sniegumu balstītu uzraudzību. 

Atbildīgais: Cilvēkresursu plānošanas, attīstības un kvalifikācijas atbilstības nodrošināšanas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Noteikt un pievērsties kompetencēm, kas nepieciešamas 

veiksmīgai SSP īstenošanai, ņemot vērā personāla 

atbildības jomu un pienākumus saskaņā ar SSP. 

NB! Šīs ir papildu kompetences tām, kas nepieciešamas 

atbilstības uzraudzības veikšanai, un šo kompetenču 

klātbūtne tiek nodrošināta, pieņemot darbā vai apmācot 

darbiniekus. 

Definētas kompetences (vienības un elementi), kas 

saistītas ar SSP brieduma izvērtēšanu. 

2024.g. 2.cet. Uzsākts 

Noteikti snieguma kritēriji un novērojamā rīcība un 

veikts novērtējums. 

Nepārtraukti Notiek 

Periodiski tiek veikta personāla kompetences 

izvērtēšana. 

Vismaz reizi 3 

gados vai 

tiklīdz mainās 

regulējums 

Notiek 
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Nodrošināt, lai viss iesaistītais tehniskais personāls 

valstī būtu atbilstoši kvalificēts. 

Noteikti atbilstoši apmācības nosacījumi augstākajai 

vadībai, inspektoriem, personālam, kas atbild par datu 

analīzi, drošuma mērķiem, SPI un SPT, aviācijas 

medicīnas ekspertiem un medicīniskajiem vērtētājiem, 

kā arī pakalpojumu sniedzēju drošuma izmeklētājiem. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Nodrošināta apmācība vai tiek izmantots cits kvalificēts 

apmācības avots, lai atbalstītu organizācijas kultūras 

attīstību, kas veicina efektīvu un produktīvu SSP 

piemērošanu aviācijas organizācijās. 

2024.g. 1.cet. Uzsākts 

Izstrādāt iekšējo apmācību politiku un procedūras, SSP 

un SMS apmācību programmu attiecīgajam CAA LV 

personālam. 

Ir izveidota un tiek uzturēta sākotnējā un periodiskā 

apmācību programma. 

 

2024.g. 2.cet. Uzsākts 

Apmācību dokumentācija tiek uzglabāta atbildīgo 

personu vajadzībām. 

 

Nepārtraukti Notiek  

Ir izstrādāts ikgadējais apmācību plāns. 

 

Ik gadu 4.cet. Notiek  

Iesaistītā personāla apmācības un tajās izmantotā pieeja 

tiek pastāvīgi atjaunināta, lai tiktu izmantotas 

mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas, pētījumu rezultāti, 

koriģējošās darbības un normatīvās izmaiņas. 

Nepārtraukti Notiek 

 

SYS.003.3A: Jānodrošina, ka SSP LV darbību izpildē iesaistīto iestāžu personālam ir atbilstoša kompetence, lai atbalstītu virzību uz 

riskiem un sniegumu balstītu uzraudzību. 

Atbildīgais: Pārvaldības grupa 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks  Statuss 

Drošuma apmācības programmu izmantošana 

personālam, kas iesaistīti SSP uzdevumu izpildē, ir 

atbilstoši jāsaskaņo starp valsts iestādēm, lai 

Ir izstrādāta drošuma apmācību programma personālam, 

kas iesaistīts SSP uzdevumu izpildē, lai uzturētu 

2024.g. 2.cet. Jauns 
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nodrošinātu, ka persona vai komanda pievēršas katram 

SSP aspektam un ir apmācīti veikt tiem uzticēto lomu. 

Tas ļaus inspektoriem, kā arī darbiniekiem no dažādām 

valsts aviācijas iestādēm labāk izprast drošuma riskus 

dažādās jomās. 

drošuma sniegumu valsts līmenī ar valsts iestāžu 

līdzdalību. 

 

SYS.003.4: Nodrošināt, lai tiktu ieviesta politika un procedūras uzraudzībai, kas balstīta uz riskiem un sniegumu, tostarp apraksts par to, 

kā SMS tiek pieņemta un regulāri uzraudzīta.  

Atbildīgais: ⎯ CAA LV daļu vadītāji; 

⎯ Drošuma statistikas nodaļas vadītājs. 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Sasaistīt uz riskiem un sniegumu balstītas uzraudzības 

pieeju ar SSP LV un CAA LV vadības sistēmas 

mērķiem. 

Pārskatīta SSP LV. 2024.g. 1.cet. Notiek 

Pārskatīta vadības rokasgrāmata – procesu vadība. Ik gadu 4.cet. Notiek 

Izveidot vienotu izpratni par uz riskiem balstītu vidi. Uz riskiem balstītas uzraudzības ieviešanas iemesli, kas 

radušies politiskā līmenī (t. i., nodrošināt, lai 

negadījumu skaits turpinātu samazināties, tādējādi 

līdzsvarojot prognozēto lidojumu skaita pieaugumu – 

viens no rīkiem, lai to panāktu, ir uz riskiem balstīta 

uzraudzība), un personāla resursu līmenī (t.i., pieejamo 

uzraudzības resursu efektīvāka izmantošana), ir iekļauti 

SSP LV Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu 

drošuma programmā. 

2024.g. 1.cet. Notiek 

Pastiprināt datu vadības spējas valsts līmenī (t.i., lai 

nodrošinātu labāku izpratni par riskiem visā aviācijas 

sistēmā) un organizācijas līmenī (t.i., lai novērtētu 

organizācijas vadības sistēmas efektivitāti un novērtētu 

organizācijas vadības sistēmas gatavību), nodrošināt, lai 

valstij būtu ticami un visaptveroši dati, uz kuriem balstīt 

tās lēmumus (uz datiem balstīti lēmumi). 
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Drošuma jautājumi, galvenās riska jomas un to noteiktās 

prioritātes, iezīmējot visefektīvākos līdzekļus to 

risināšanai, kļūst par mērķtiecīgu rīcības plānu, kas 

balstīts gan uz valsts, gan pakalpojuma sniedzēja 

analīzi. 

  

Izveidot mehānismus, kas nodrošinātu apdraudējumu un 

drošuma risku datu iegūšanu un uzglabāšanu katrai 

pārraudzītajai organizācijai, kā arī apkopotā veidā valsts 

līmenī. 

Būtu jāapsver mehānismi informācijas apstrādei no 

uzglabātajiem datiem un aktīvai drošuma informācijas 

apmaiņai ar pakalpojumu sniedzējiem un/vai citām 

valstīm, ja nepieciešams. 

Izveidot uz datiem orientētu analīzes programmu. Iegūto 

drošuma datu klasificēšanai ieviest kopīgu taksonomiju, 

lai uzlabotu valsts SRM procesa efektivitāti. 

Nepārtraukti Notiek 

Veikt detalizētu apmācību vajadzību analīzi, lai 

palīdzētu CAA LV uzraudzības komandām nodrošināt, 

pilnveidot un standartizēt PBO procesu visās aviācijas 

struktūrās, kurās tas tiek lietots. 

Veikta PBO apmācību vajadzību analīze. Ik gadu 4.cet. Notiek 

Izveidota inspektoru sākotnējo un kārtējo apmācību 

programma, ko papildina PBO apmācība. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Nodrošināt centralizētu plānošanu, lai izveidotu un 

uzturētu tādu darbību secību, kas saistīta ar PBO 

programmu izstrādi organizācijām. 

Izstrādāts vai uzlabots PBO grafiku izstrādes rīks katrā 

uzraudzības jomā. 

2025.g. 4.cet. Procesā 

Izveidot kopīgu iestādes metodoloģiju, kas saistīta ar 

PBO programmu izstrādi organizācijām, par pamatu 

ņemot pieejamos rīkus. 

 

Izstrādāt veidu, kā noteikt, vai pakalpojumu sniedzēju 

SMS ir pieņemama. 

Izveidoti atbilstības un snieguma marķieri (t.i., ir 

konkrētu elementu kopums pakalpojumu sniedzēja 

SMS). 

2024. g. 4. cet. Notiek 

Marķieri tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, kas ļauj 

novērtēt marķieru atbilstību un efektivitāti. 

  

Atkārtoti vērtēt un pārliecināties, ka pakalpojumu 

sniedzēja SMS joprojām ir efektīva. 

Periodiska katra pakalpojumu sniedzēja SPI un SPT 

atkārtota vērtēšana. Atkārtotajā vērtēšanā tiek ņemta 

vērā katra SPI un SPT sniegums un efektivitāte. 

Nepārtraukti  Notiek 
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Atkārtotā vērtēšanā var atklāties nepieciešamība veikt 

izmaiņas pastāvīgā drošuma uzlabošanā. 
 

SYS.003.5: Apsvērt civilmilitārās koordinācijas aspektus, kas attiecas uz valsts drošuma vadības darbībām, lai noteiktu, kas būtu jāuzlabo 

civilmilitārajā koordinācijā un sadarbībā, lai sasniegtu SSP LV mērķus. 

Atbildīgie: ⎯ Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija; 

⎯ Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki; 

⎯ Aeronavigācijas daļas vadītājs. 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Ciešāka sadarbība starp civilajā un militārajā aviācijā 

iesaistītajām pusēm, tostarp valsts drošuma pārvaldības 

līmenī, lai saskaņotu gan gaisa telpas vajadzības un 

panāktu drošu un efektīvu gaisa telpas izmantošanu, gan 

lai aizsargātu tādus pamatprincipus kā drošums vai 

sadarbība. Patiesi, gaisa telpa būtu jāuzskata par vienotu 

veselumu, kuras izmantošanu regulāri plāno un lieto 

visu kategoriju gaisa telpas lietotāji. 

Pārskatīt sadarbības līgumu un nacionālo regulējumu. 2025.g. Jauns 

 

SYS.003.6: Izveidot drošuma datu vākšanas, analīzes, apmaiņas un aizsardzības politiku un procedūras saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr.376/2014. 

Atbildīgais: Drošuma statistikas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Jāizveido SPI un “minimālais nepieciešamais 

sniegums”, lai taisnīgi un konsekventi uzraudzītu 

ieviesto “ Taisnīguma kultūra” (Just Culture) politiku. 

Ar nozari apspriesti SMS sasniegumi un nepilnības. Ik gadu Notiek 

Uzvedības raksturlielumu uzraudzība, ko veic gan 

organizācijas, gan CAA LV, lai noteiktu, vai uzvedība 

apliecina, ka notiek virzība pareizajā virzienā. 

Ik gadu Notiek 

Darbinieku un personāla pārstāvju pieredze liecina, ka ir 

noteikta robeža starp pieņemamu un nepieņemamu 

uzvedību. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 
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SYS.003.7: Izveidot SPI noteikšanas procesu valsts līmenī, pievēršoties rezultātiem un procesiem. 

Atbildīgais: Drošuma statistikas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izveidot, uzturēt un pastāvīgi uzlabot SPI un SPT atlasi 

un definēšanu valsts līmenī. 

Izstrādāta SPI un SPT atlases un definēšanas metodika. Ik gadu Notiek 

Ir noteikts pieņemamais lidojumu drošuma izpildes 

līmenis (ALoSP), kas jāsasniedz. 

Ik gadu 4.cet. Notiek 

Periodiska SPI un ALoSP pārskatīšana, lai sasniegtu 

ALoSP (t.i., valsts aviācijas drošuma rādītāji, kā 

norādīts tās SPI un SPT, parāda sasniegto ALoSP. Ja 

kāds no SPT netiek izpildīts, var būt nepieciešams 

novērtējums, lai labāk izprastu iemeslus un noteiktu, 

kādas darbības būtu jāveic). 

Ik gadu Notiek 

 

SYS.003.8: Nodrošināt, lai apstiprinātais SSP dokuments būtu pieejams un koplietots ar citām dalībvalstīm un EASA. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt, lai apstiprinātais SSP LV dokuments būtu 

pieejams un koplietots ar citām dalībvalstīm un EASA. 

Augšuplādēta SSP LV 4. versija, izmantojot EASA 

tiešsaistes platformu dalībvalstīm. 

2025.g.  Notiek 

 

SYS.003.9: Nodrošināt, ka SSP tiek regulāri pārskatīta un tās efektivitāte tiek regulāri izvērtēta. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izstrādāts SSP gatavības izvērtēšanas rīks. 2024.g. 1.cet. Notiek 
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Veikt SSP gatavības izvērtējumu, ko var organizēt 

dažādos posmos, sākot ar pārliecināšanos par galveno 

elementu pareizu izvēli. 

Vēlākā posmā SSP tiks izvērtēta, lai saprastu, cik labi tā 

darbojas un cik iedarbīga tā ir tās noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

Rīku izmanto CAA LV, lai veiktu iekšējos auditus 

nepārtrauktai SSP uzlabošanai. 

Ik gadu 

1.oktobrī 

Notiek 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0002 SMS veicināšana (nepārtraukti) 

Rezultāts(-i): Vadlīnijas / mācību materiāli / labās prakses piemēri (nepārtraukti) 

Iesaistītās puses: Visi 

Projekta vadītājs: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Projekta komanda: CAA LV daļu vadītāji 

 

SYS.003.10: Mudināt Eiropas drošuma veicināšanas kopienas un SM ICG izstrādātās drošuma veicināšanas informācijas izplatīšanu un 

ieviešanu. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

CAA LV mājaslapā publicēt jaunāko informāciju no SM 

ICG un EASA. 

Saite uz CAA LV mājaslapu. Nepārtraukti Notiek 

CAA LV mājaslapā publicēt gaidāmo informāciju no 

SM ICG un EASA. 

Saite uz CAA LV mājaslapu. Nepārtraukti Notiek 

 

SYS.003.11: Mudināt drošuma veicināšanas informācijas izplatīšanu un ieviešanu, ko izstrādājuši citi nozīmīgi informācijas avoti par 

drošuma pārvaldību. 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 
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Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Pastāvīga informācijas apmaiņa CAA LV iekšējo 

sanāksmju laikā (piemēram, ikgadējās VP 10 

sanāksmēs). 

Sanāksmju protokoli Vismaz divas 

reizes gadā 

Notiek 

Pastāvīga informācijas apmaiņa CAA LV izbraukuma 

sanāksmju laikā (piemēram, grupu semināri, 

konsultācijas pirms sertifikācijas vai sertifikācijas 

procesa laikā vai ikgadējās tikšanās ar atbildīgajiem 

vadītājiem). 

Sanāksmju protokoli, semināru materiāli – prezentācijas 

u.c. 

Nepārtraukti Notiek 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0026 SMS izvērtēšana (nepārtraukti) 

Rezultāts(-i): ⎯ Atgriezeniskā saite par pārvaldības sistēmas izvērtēšanas rīka izmantošanu 

⎯ Atgriezeniskā saite par SMS atbilstības statusu 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti – CAT un NCC, CAMO, ATO, AeMC, ADR ekspluatanti, MOs (145. daļa), DOA sertifikāta 

turētāji, POA sertifikāta turētāji. 

Projekta vadītājs: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Projekta komanda: CAA LV daļu vadītāji 

 

SYS.003.12: EASA pārvaldības sistēmas novērtēšanas rīka izmantošana, lai atbalstītu uz riskiem un sniegumu balstītu uzraudzību. 

Atbildīgie: CAA LV daļu vadītāji 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izvērtēt to organizāciju loku, kurās MSAT būtu 

jāizmanto kā daļa no PBO pieejas. 

Ikgadēja atskaite 2024.g. Uzsākts 
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Piezīme: Rīks nav pielāgots nelielām, vienkāršām 

organizācijām, jo SMS elementi visām organizācijām ir 

vienādi. 

Uzlabot inspektoru un organizāciju apmācību, kā lietot 

MSAT un noteikt snieguma līmeni. Novērtējums 

nedrīkst būt intuitīvs vai subjektīvs. 

Izvērtējumam ir jāveicina dialogs gan starp 

inspektoriem (CAA LV daļu ietvaros), gan 

organizācijām. 

Izvērtēt un noteikt nepieciešamās kompetences 

inspektoriem, kuri veic snieguma izvērtēšanu, lai 

samazinātu subjektīvo vērtējumu. 

Piezīme: Snieguma izvērtējums nav atbilstības audits, 

un MSAT nedrīkst izmantot kā atbilstības 

kontrolsarakstu. 

Atbilstību galvenokārt izvērtē ar tādiem kritērijiem kā 

“Pastāv” un “Piemērots”, savukārt MSAT ir kritiskāks 

un to izvērtē ar kritērijiem “Funkcionē” un “Efektīvs”. 

2024.g. Nav sākts 

 

SYS.003.13: Atgriezeniskās saites sniegšana organizācijai EASA, kā rīks tiek izmantots, lai standartizētu un nepārtraukti uzlabotu 

izvērtēšanas rīku. 

Atbildīgie: CAA LV daļu vadītāji 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Rīka izmantošanas un atjauninājumu nepieciešamības 

atsauksmju apspriešana ar SM TeB. 

SM TeB sanāksmju protokoli. Divas reizes 

gadā 

Notiek 

EASA aptaujas par MSAT rīka izmantošanu. Pēc 

pieprasījuma 

Notiek 

 

SYS.003.14: Regulāri informēt EASA par CAA LV atbilstību SMS prasībām un par SMS darbību nozarē. 

Atbildīgie: CAA LV daļu vadītāji 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Apkopot atsauksmes par CAA LV atbilstības statusu un 

informēt EASA. 

Ik gadu 1.cet. 

un 3.cet. 

Notiek 
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Apkopot atsauksmes par SMS darbību nozarē un 

informēt EASA. 

Iegūti EPAS rādītāji Standartizācijas informācijas 

sistēmai (SIS), kas apkopoti SIS datu vākšanas kampaņu 

laikā aprīlī un oktobrī. 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0028 Dalībvalstīm jāizstrādā un jāuztur Valsts aviācijas drošuma plāns (notiek) 

Rezultāts(-i): Pārskatīts Valsts aviācijas drošuma plāns (2024.g. 1.cet.) 

Iesaistītās puses: Visi 

Projekta vadītājs: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ CAA LV daļu vadītāji; 

⎯ Organizāciju drošuma vadītāji; 

⎯ valsts iestāžu (t.i., Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, Satiksmes ministrijas, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts robežsardzes, Meklēšanas un glābšanas 

dienesti) pārstāvji. 

 

SYS.003.15: Identificēt SPAS LV galvenos drošuma riskus, kas ietekmē valsts civilās aviācijas drošuma sistēmu, un noteikt nepieciešamās 

darbības šo risku mazināšanai. 

Atbildīgie: CAA LV daļu vadītāji 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laika Statuss 

Ņemt vērā Eiropas līmeņa drošuma risku jomas, kas 

noteikti EPAS dažādos aviācijas domēnos, kā daļu no 

drošuma risku vadības (SRM) procesa un, ja 

nepieciešams, noteikt piemērotas risku mazināšanas 

darbības SPAS LV ietvaros. 

Galvenās risku jomas saskaņā ar EU SRM (Ikgadējo 

drošuma pārskatu 2022): 

Atjaunināts SRM un identificēti un SPAS LV iekļauti 

piemēroti risku mazināšanas pasākumi (OPER.001; 

OPER.002; OPER.004; OPER.009; OPER.011). 

2024. g. 1. cet. Notiek 

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/annual-safety-review-2022
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/annual-safety-review-2022
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- CAT un NCC lidmašīnas: sadursme gaisā, 

novirzīšanās no skrejceļa un sadursme uz 

skrejceļa; 

- Helikopteru ekspluatācija: 

o CAT: sadursme gaisā, sadursme ar šķērsli 

lidojumā un gaisa kuģa neparasts stāvoklis; 

o SPO: gaisa kuģa neparasts stāvoklis, 

sadursme ar šķērsli lidojumā un citi 

bojājumi; 

o NCO: gaisa kuģa neparasts stāvoklis, 

sadursme ar šķērsli lidojumā un sadursme ar 

zemi. 

- GA/NCO lidmašīnas: gaisa kuģa neparasts 

stāvoklis, sadursme ar zemi un sadursme gaisā; 

- GA planieri: gaisa kuģa neparasts stāvoklis, 

sadursme ar zemi un sadursme ar šķērsli 

lidojumā; 

- GA gaisa baloni: sadursme ar šķērsli lidojumā, 

gaisa balonu piezemēšanās un gaisa kuģu 

neparasts stāvoklis. 

Apsvērt galvenos Eiropas drošuma risku portfeļos 

iekļautos drošuma jautājumus. 

Pārskatītas galvenās risku jomas (EPAS 1. sējums 

“Stratēģiskās prioritātes”). 

2024.g. 1.cet. Notiek 

Pārskatītas drošuma problēmas (EPAS 3. sējums 

“Drošuma riska portfeļi”, 2023. gada izdevums). 

  

Novērtēt veikto riska mazināšanas darbību efektivitāti 

un pamatot, kāpēc netiek veikta darbība attiecībā uz 

kādu noteiktu riska jomu, kas identificēta EPAS (ja 

attiecināms). 

Nosakot valsts drošuma sniegumu, jāņem vērā drošuma 

mērķi, kas noteikti ES līmenī.  

Ik gadu 4.cet. Notiek 

 

SYS.003.16: SPAS LV publicēšana 

Atbildīgais: Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītājs 
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Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt, ka SPAS LV ir pieejams iesaistītajām 

pusēm. 

SPAS LV 3. versija ir publicēta CAA LV mājaslapā. Ik gadu 1.cet. Notiek 

Nodrošināt, ka SPAS LV tiek koplietots ar citām 

dalībvalstīm un EASA. 

SPAS LV 3. versija ir augšuplādēta CAA LV mājaslapā, 

izmantojot EASA tiešsaistes platformu dalībvalstīm. 

Ik gadu 1.cet. Notiek 

SYS.004 Cilvēkfaktors un cilvēka veiktspēja 

Atsauce uz EPAS: MST.0037 Veicināt kopīgu izpratni par cilvēkfaktoru un tā uzraudzību (notiek) 

Rezultāts(-i): ⎯ Vadlīnijas uzraugošā personāla kompetences novērtēšanai (2023) 

⎯ Vadlīnijas mācībspēku kompetences novērtēšanai (2023) 

Iesaistītās puses: CAA LV 

Projekta vadītājs: Cilvēkresursu plānošanas, attīstības un kvalifikācijas atbilstības nodrošināšanas daļas vadītājs 

Projekta komanda: CAA LV daļu vadītāji 

 

SYS.004.1: Kompetences izvērtēšanas nosacījumu ieviešana CAA LV 

Atbildīgais: Cilvēkresursu plānošanas, attīstības un kvalifikācijas atbilstības nodrošināšanas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Ar Cilvēkfaktora analīzes sadarbības grupas (Human 

Factor Collaborative Analysis Group, HF CAG) 

atbalstu organizēt kompetenču izvērtēšanas nosacījumu 

ieviešanu un plānot un vadīt attiecīgā uzraugošā 

personāla apmācības saskaņā ar EASA pieprasītajiem 

rezultātiem: 

Pārskatīta cilvēkresursu vadība. 2024.g. 4.cet. Uzsākts 
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- vadlīnijas un rīki uzraugošā personāla 

kompetences novērtēšanai pirms un pēc 

apmācībām; 

- vadlīnijas par atbilstošu cilvēkfaktora izpratni 

mācībspēkiem, kuri māca par cilvēkfaktoru; 

- jāpiegādā mācību līdzekļi, kas kalpotu kā 

vadlīnijas dalībvalstīm, un jāveicina to 

izmantošana. 

SYS.005 Lidojuma laika ierobežojumi 

Atsauce uz EPAS: MST.0034 Uzraudzības kapacitāte / prioritārā joma: lidojumu laika specifikācijas shēmas (notiek) 

Rezultāts(-i): Atskaite par veiktajām darbībām, kas veicina CAA LV spēju nodrošināt uzraudzību (2022/2023) 

NB! Atgriezeniskā saite par šīs darbības īstenošanu tiek iegūta, izmantojot EASA standartizācijas pasākumus. 

Iesaistītās puses: AOC sertifikāta turētāji (CAT), gaisa kuģu apkalpe 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: Eksperts FTL un FRMS jomā (Gaisa kuģu salona drošuma nodaļas vadītājs) 

 

SYS.005.1: Nodrošināt, ka CAA LV ir nepieciešamā kompetence, lai apstiprinātu un pārraudzītu ekspluatantu lidojumu laika 

specifikācijas shēmas; it īpaši tās kompetences, kas ietver noguruma riska vadību. 

Atbildīgais: Eksperts FTL un FRMS jomā (Gaisa kuģu salona drošuma nodaļas vadītājs) 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Veikt regulāru inspektora darbības (t.i., kvalifikācijas un 

kompetenču) novērtējumu, pamatojoties uz noteiktiem 

veicamo darbību kritērijiem (t.i., Ko darīt? Kā rīkoties?) 

Inspektors ir pabeidzis ievadapmācību un uztur 

kvalifikāciju (atkārtotas apmācības ik pēc 3 gadiem). 

2025.g.  Notiek 

Tiek nozīmēta atbildīgā persona. Nepārtraukti Notiek 
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Ir apmeklēti semināri un ar FRMS saistītas sanāksmes.  Divas reizes 

gadā 

Notiek 

 

SYS.005.2: Ekspluatantu vadības sistēmas auditu laikā galvenā uzmanība jāpievērš to procesu efektīvas ieviešanas pārbaudei, kas 

izveidoti, lai izpildītu prasības par ekspluatantu pienākumiem un nodrošinātu adekvātu noguruma risku vadību.  

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Veikt ekspluatanta vadības sistēmas pastāvīgu 

uzraudzību, koncentrējoties uz ekspluatanta spēju veikt 

Individuālās lidojuma laika specifikācijas shēmas 

(IFTSS) iekšējo auditu un it īpaši Noguruma riska 

vadības sistēmas (FRMS) sasniegto brieduma līmeņa 

iekšējo novērtējumu, ja piemērojams. 

Ieviests Nepārtraukti Notiek 

Veikt izvēlēto un definēto ekspluatanta noguruma 

drošuma izpildes indikatoru (SPI) un drošuma darbības 

mērķu (SPT) mērķtiecīgu novērošanu. 

Ieviests Nepārtraukti Notiek 

SYS.006 Uzraudzības kapacitāte 

Atsauce uz EPAS: MST.0032 Uzraudzības kapacitāte / prioritārās jomas (notiek) 

Rezultāts(-i): Pārskatīts SPAS LV (2024.g. 1.cet.) 

Iesaistītās puses: Visi 

Projekta vadītājs: CAA LV direktors 

Projekta komanda: CAA LV daļu vadītāji 

 

SYS.006.1: Atbilstoša personāla pieejamība 
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Atbildīgais: Cilvēkresursu plānošanas, attīstības un kvalifikācijas atbilstības nodrošināšanas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt, ka ir pieejams atbilstošs personāls, lai 

veiktu savus drošuma uzraudzības pienākumus. 

Periodiski tiek izvērtēta noteiktā personāla atlases 

politika, nodarbinātības nosacījumi un prakse, 

izmantojot SRM procesu. 

Reizi 3 gados Notiek 

Tiek izmantota metodika, lai noteiktu tā personāla 

vajadzības, kas veic drošuma uzraudzības funkcijas, 

ņemot vērā aviācijas darbību apjomu un sarežģītību 

valstī. 

Reizi 3 gados Notiek 

Ir sniegti norādījumi par ētiku un personīgo rīcību. Nepārtraukti Notiek 

Ir nodrošināta un izvērtēta faktiskā vai šķietamā interešu 

konflikta nepieļaušana, pildot dienesta pienākumus. 

Nepārtraukti Notiek 

Ir izvērtēta ilgtermiņa politika attiecībā uz kvalificēta 

tehniskā personāla atlīdzību un, ja nepieciešams, tā 

pārskatīta, lai CAA LV kļūtu par konkurētspējīgu darba 

devēju. 

2024.g. 1.cet. Notiek 

 

SYS.006.2: Sadarbībā veikta uzraudzība visās jomās 

Atbildīgie: CAA LV daļu vadītāji 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt, ka piemērojamās CAA LV prasības tiek 

ievērotas visās jomās – katras organizācijas darbības ir 

pienācīgi izvērtētas, ir darītas zināmas attiecīgajām 

iestādēm un šīs darbības tiek atbilstoši pārraudzītas, vai 

nu ar vai bez saskaņotas uzraudzības uzdevumu 

nodošanas. 

Uzraudzības tvērums ir papildināts ar tām darbībām, ko 

veic citā dalībvalstī dibinātas organizācijas vai 

dzīvojošas personas, ņemot vērā drošuma prioritātes, kā 

arī līdzšinējās uzraudzības rezultātus. 

Ik gadu Notiek 

Darbības tiek veiktas saskaņā ar sadarbībā veiktas 

uzraudzības principiem. 

Ik gadu Notiek 
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Ir veiktas perona pārbaudes un ir notikusi drošuma 

informācijas apmaiņa. 

Ik gadu Notiek 

 

SYS.006.3: Organizāciju vadības sistēma visās nozarēs 

Atbildīgie: ⎯ CAA LV daļu vadītāji; 

⎯ Drošuma statistikas nodaļas vadītājs. 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izvērtēt un pārraudzīt organizāciju vadības sistēmu visās 

nozarēs, kur piemērojama, īpašu uzmanību pievēršot: 

• drošuma kultūrai; 

• organizācijas pārvaldības struktūrai; 

• mijiedarbībai starp risku identificēšanas/izvērtēšanas 

procesu un organizācijas uzraudzības procesu;  

• pārbaužu rezultātu un drošuma informācijas 

izmantošanu, piemēram, par atgadījumiem, 

incidentiem un negadījumiem; 

• lidojumu parametru monitoringam (FDM). 

Pielāgot un uzlabot CAA LV uzraudzības sistēmu. Katru otro 

gadu 

Notiek 

4.2 Personāla kompetence 

PERS.001 Valodu zināšanas 

Atsauce uz EPAS: MST.0033 Valodu zināšanas prasības (LPR) – dalīties ar labo praksi, lai noteiktu jomas, kurās jāuzlabo vienotu un 

saskaņotu valodu zināšanas prasību ieviešana (notiek). 

Rezultāts(-i): Atsauksmes/atgriezeniskā saite par ieviešanas statusu (nepārtraukti) 

NB! EASA apkopo šo atgriezenisko saiti no dažādām standartizācijas un uzraudzības darbībām. 

Iesaistītās puses: Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, ATCO, ATO, pilota apliecību turētāji un studenti 
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Projekta vadītājs: Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Aeronavigācijas daļas vadītājs; 

⎯ ATO mācību kursu vadītāji. 

 

PERS.001.1: LPR ieviešana (LPRI) 

Atbildīgais: Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

ATO nodrošinātas apmācības angļu valodā saskaņotas 

un vienotas īstenošanas nolūkā. 

Oficiālā saziņa, mācību materiāli un eksāmeni, ko 

nodrošina ATO, ir angļu valodā. 

Nepārtraukti Notiek 

PERS.002 Gaisa kuģu apkalpe 

Atsauce uz EPAS: MST.0036 PPL/LAPL mācību mērķi PPL/LAPL mācību programmas daļā “Meteoroloģiskā informācija” (notiek) 

Rezultāts(-i): Mācību mērķi, kas saistīti ar jautājumu banku (2023. g. 4. cet.)  

Iesaistītās puses: CAA LV, PPL/LAPL apliecību turētāji, ATO 

Projekta vadītājs: Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs; 

⎯ ATO mācību kursu vadītāji. 

 

PERS.002.1: Izstrādāt samērīgus mācību mērķus PPL/LAPL mācību programmas daļā “Meteoroloģiskā informācija”. 

Atbildīgais: Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Jauni mācību mērķi. 2022.g. Pabeigts 
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Izstrādāt samērīgus mācību mērķus, kas aptver pamata, 

neakadēmiska rakstura mācību saturu un atbilst 

galvenajiem mācību mērķiem attiecībā uz: 

- uz zemes izvietoto laikapstākļu radaru datu 

interpretāciju, radaru attēlu priekšrocības un 

trūkumi; 

- uz zemes izvietoto laikapstākļu radaru datu 

interpretāciju, radaru attēlu priekšrocības un 

trūkumi; 

- prognožu, ko iegūst no skaitliskiem laikapstākļu 

prognozēšanas modeļiem, priekšrocības un 

trūkumi. 

Atjaunināta jautājumu banka. 2022.g. Pabeigts 

Visas CAA LV uzraudzībā esošās gaisa kuģu apkalpes 

mācību organizācijas ir atjauninājušas PPL/LAPL 

mācību programmu. 

2022.g. Pabeigts 

PERS.003 Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāls 

Atsauce uz EPAS: MST.0035 Uzraudzības kapacitāte / prioritārā joma: krāpšanas gadījumi saistībā ar 147. daļu 

Rezultāts(-i): Atgriezeniskā saite par ieviešanas statusu (nepārtraukti) 

Iesaistītās puses: AMTO (147. daļa), CAA LV 

Projekta vadītājs: Lidotspējas daļas vadītājs 

Projekta komanda: Nav piemērojams 

 

PERS.003.1: Īpašu uzmanību eksāmenos pievērst krāpšanās riskam 

Atbildīgais: Lidotspējas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Audita kontrolsarakstos iekļaut īpašas prasības vai 

jautājumus. 

Regula 1321/2014 grozīta ar Regulu 2018/1142,  

Attiecīgi 147. daļas audita kontrolsaraksts 230-3-147A 

papildināts ar 147.A.145. 

2019. g. marts / 

Nepārtraukti 

Pabeigta un 

pastāvīga 

uzraudzība 
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Apkopot datus par faktiskajiem krāpšanas gadījumiem. Krāpšanas gadījumi nav novēroti. 2019. g. / 

Nepārtraukti 

Pabeigta un 

pastāvīga 

uzraudzība 

Apmainīties ar informāciju un kopīgot to kā daļu no 

kopīgas uzraudzības. 

Krāpšanas gadījumi nav novēroti. 2019. g / 

Nepārtraukti 

Pabeigta un 

pastāvīga 

uzraudzība 

4.3 Gaisa kuģu ekspluatācija 

4.3.1 Gaisa kuģi (CAT un NCC) 

OPER.001 Gaisa kuģu neparasts stāvoklis lidojuma laikā 

Atsauce uz SPAS LV: SYS.003.15. Identificēt galvenos drošuma riskus, kas ietekmē valsts civilās aviācijas drošuma sistēmu, un noteikt 

nepieciešamās darbības šo risku mazināšanai. 

Rezultāts(-i): LOC-I riska joma iekļauta iesaistīto pušu drošuma risku valdībā (SRM) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti (GA/NCO lidmašīnas, GA/planieri, GA/gaisa baloni) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa  

 

OPER.001.1: Nodrošināt pastāvīgu riska kontroles izvērtēšanu un uzlabošanu, lai mazinātu LOC-I risku. 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Ieviests saskaņotu darbību kopums attiecībā uz 

pamanītām, reģistrētām un formāli izvērtētām drošuma 

problēmām (piemēram, lidojuma parametru un 

automatizācijas režīmu uzraudzība, pieejas trajektorijas 

pārvaldība, konvektīvi laikapstākļi, apledojums 

Atjaunots un iekļauts Latvijas Valsts aviācijas drošuma 

plānā (SPAS LV) 

2024.g. 1.cet. Uzsākts 
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lidojuma laikā un tehnisko kļūmju risināšana), 

sistemātiskai to efektivitātes uzraudzībai. 

OPER.002 Drošums uz skrejceļa 

Atsauce uz SPAS LV: SYS.003.15 Identificēt galvenos drošuma riskus, kas ietekmē valsts civilās aviācijas drošuma sistēmu, un noteikt 

nepieciešamās darbības šo risku mazināšanai. 

Rezultāts (-i): Skrejceļa drošuma risku joma iekļauta iesaistīto pušu drošuma risku valdībā (SRM) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti (GA/NCO lidmašīnas, GA/planieri, GA/gaisa baloni) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs  

Projekta komanda: Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs 

 

OPER.002.1: Nodrošināt pastāvīgu riska kontroles izvērtēšanu un uzlabošanu, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar drošumu uz skrejceļa. 

Atbildīgais: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

⎯ Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Ieviests saskaņotu darbību kopums attiecībā uz 

pamanītām, reģistrētām un formāli izvērtētām drošuma 

problēmām (piemēram, lidojuma parametru un 

automatizācijas režīmu uzraudzība, pieejas trajektorijas 

pārvaldība, konvektīvi laikapstākļi, apledojums 

lidojuma laikā un tehnisko kļūmju risināšana), 

sistemātiskai to efektivitātes uzraudzībai. 

Ieviests Nepārtraukti Notiek 

Nodrošināt, ka Eiropas Rīcības plānā novirzīšanās no 

skrejceļiem novēršanai (EAPPRE) ieteikto darbību 

ieviešana ir ņemta vērā. 

Ieviests Nepārtraukti Notiek 
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Nodrošināt, ka Eiropas Rīcības plānā šķēršļi uz 

skrejceļiem novēršanai (EAPPRI) ieteikto darbību 

ieviešana ir ņemta vērā. 

Ieviests Nepārtraukti Notiek 

 

OPER.002.2: Nodrošināt skrejceļa virsmas apstākļu jaunā Globālā ziņošanas formāta (GRF) ieviešanu ICAO EUR. 

Atbildīgais: Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Uzraudzības ietvaros ieviest GRF (tostarp, CAA, 

lidlaukos, ATC, AIS, METEO, ekspluatantiem, tai 

skaitā biznesa un militāro aviāciju). 

Ieviests 2021.g. Notiek 

Sekot, vai  atbildīgie ekspluatanti efektīvi ievieš GRF 

saskaņā ar plānu tajā noteiktajos termiņos. 

Ieviests 2021.g. Notiek 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0029 SESAR skrejceļa drošuma risinājumu ieviešana (notiek) 

Rezultāts(-i): ⎯ SPAS (2021.g. 4.cet.) 

⎯ Pārskatīts SPAS (2021.g. 4.cet.) 

Iesaistītās puses: ADR ekspluatanti, AOC apliecību turētāji, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, CAA LV 

Projekta vadītājs: Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ ADR ekspluatanti; 

⎯ Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji; 

⎯ AOC apliecību turētāji; 

⎯ Aeronavigācijas daļa; 

⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa. 

 

OPER.002.3: Novērtēt nepieciešamību ieviest SESAR risinājumus, kas saistīti ar situācijas izpratni uz zemes, lidostu drošuma tīklu 

transportlīdzekļiem un uzlabotiem lidostu drošuma tīkliem. 
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NB! EASA atkārtoti izvērtēs EPAS atbilstību un saderību ar SESAR programmu, kas var radīt izmaiņas attiecībā uz SESAR 

saistītajiem MST.  

Atbildīgais: Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Kopā ar ADR ekspluatantiem, AOC turētājiem un 

aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (ANSP) 

pārskatīt un ņemt vērā SESAR risinājumus, piemēram, 

#01, #02, #04, #26, #47, #48, #70. 

Skatīt: SESAR | eATM Portal | Executive Overview - 

Essential Operational Changes (atmmasterplan.eu) un 

SESAR solutions catalogue 2021 

Izvērtēšanas rezultāti ierakstīti SPAS LV. 2024.g. 1.cet. Uzsākts 

Cik vien praktiski iespējams, ieviest SESAR 

risinājumus, kas izstrādāti, lai uzlabotu drošumu. 

Zaļās gaismas elementi 2024.g. 4.cet. Atcelts 

OPER.003 Sadursme gaisā 

Atsauce uz EPAS: MST.0024 Droša attāluma un laika intervāla ievērošana civilās satiksmes drošumam (notiek)  

Rezultāts(-i): Ziņojums EASA par šāda veida incidentiem un veiktajām darbībām (2023. gada 4. ceturksnis) 

Iesaistītās puses: AOC turētāji (CAT), gaisa kuģu ekspluatanti (NCC), ATC sniedzēji 

Projekta vadītājs: Aeronavigācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs; 

⎯ Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki. 

 

OPER.003.1: Izveidoti attiecīgi noteikumi nacionālajiem Valsts gaisa kuģiem. 

Atbildīgais: Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki 

https://www.atmmasterplan.eu/exec/essential-operational-changes
https://www.atmmasterplan.eu/exec/essential-operational-changes
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/SESAR%20Solutions%20Catalogue%202021%20small.pdf
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Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt EASA ieteikumu īstenošanu. Pilnībā piemērot ICAO rokasgrāmatu par civil-militāro 

sadarbību gaisa satiksmes pārvaldībā (Doc 10088). 

Nepārtraukti Pabeigts  

Cieši sadarboties, lai izstrādātu, saskaņotu un publicētu 

valsts gaisa kuģu darbības prasības un instrukcijas, lai 

nodrošinātu, ka attiecībā uz civilajiem gaisa kuģiem 

vienmēr tiek ievērots drošs attālums un laika intervāls. 

Nepārtraukti Notiek 

Atbalstīt civil-militārās ATM koordinēšanas procedūru 

izstrādi un saskaņošanu ES līmenī vai plašāk. 

Nepārtraukti Pabeigts 

Ziņot par attiecīgajiem atgadījumiem EASA. Nepārtraukti Pabeigts 

Atvieglot/padarīt militāro vienību primāro novērošanas 

radaru datus pieejamus civilajām ATC vienībām (šīs 

darbības mērķis ir nodrošināt, ka tiek ievērotas 

rekomendācijas un tiek sniegta atgriezeniskā saite par 

īstenošanu).  

Nav plānots Nesākts 

 

OPER.003.2: SSP LV ietvarā izvērtēt Krievijas Federācijas militārā iebrukuma Ukrainas teritorijā un ar to saistīto darbību radītos 

drošuma riskus komercaviācijai 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Pārskatīt un ieviest risku mazināšanas pasākumus 

līdztekus attiecīgajam drošuma jautājumam, ko 

nodrošina EASA (drošuma riska portfelis “Kara 

Ukrainā radīto aviācijas drošuma problēmu apskats”). 

Pārskatītas un īstenotas risku mazināšanas darbības. Nepārtraukti Notiek 

Mudināt uzraudzībā esošās organizācijas novērtēt šajā 

drošuma risku portfelī uzskaitīto drošuma jautājumu 

atbilstību savai darbībai un, ja nepieciešams, iekļaut tos 

Pārskatītas un īstenotas risku mazināšanas darbības. Nepārtraukti Notiek 

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/review-aviation-safety-issues-arising-war-ukraine
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/review-aviation-safety-issues-arising-war-ukraine
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savās vadības sistēmās, lai iedarbīgi mazinātu visus 

saistītos riskus. 
 

Atsauce uz EPAS: MST.0030 SESAR risinājumu ieviešana, kuru mērķis ir samazināt sadursmju gaisā skaitu maršruta un termināļa 

manevrēšanas zonās (notiek) 

Rezultāts(-s): ⎯ Publicēts SPAS (2021.g. 4.cet.) 

⎯ Pārskatīts SPAS (2024.g. 1.cet.) 

Iesaistītās puses: Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji (ANSP) 

Projekta vadītājs: Aeronavigācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: VAS “Latvijas gaisa satiksme” 

 

OPER.003.3: Izvērtēt vajadzību ieviest SESAR risinājumus, kas saistīti ar uzlabotiem īstermiņa konfliktu brīdinājumiem (STCA) / 

uzlabotiem drošuma tīkliem. 

NB! EASA atkārtoti izvērtēs EPAS atbilstību un saderību ar SESAR programmu, kas var radīt izmaiņas attiecībā uz SESAR 

saistītajiem MST. 

Atbildīgais: VAS “Latvijas gaisa satiksme” 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Kopā ar aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem 

(ANSP), kas sniedz pakalpojumus Latvijas gaisa telpā, 

pārskatīt un ņemt vērā SESAR risinājumus, piemēram, 

#60 un #69. 

Skatīt: SESAR | eATM Portal | SESAR Solutions 

(atmmasterplan.eu) un SESAR solutions catalogue 2021 

Ierakstīt izvērtēšanas rezultātus SPAS LV. #60 tika 

ieviests līdz 2009. gadam, un #69 nav saistošs sakarā ar 

atrašanos ārpus piemērojamības zonas. 

2009 Notiek 

Cik vien praktiski iespējams, ieviest SESAR 

risinājumus, kas izstrādāti, lai uzlabotu drošumu. 

   

OPER.004 Sadursme ar zemi 

https://www.atmmasterplan.eu/data/sesar_solutions
https://www.atmmasterplan.eu/data/sesar_solutions
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/SESAR%20Solutions%20Catalogue%202021%20small.pdf
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Atsauce uz EPAS: MST.0028 Iekļaut risku sadursme ar zemi Valsts aviācijas drošības plānā (SPAS)  

Rezultāts(-s): Sadursme ar zemi risku jomu iekļauj iesaistīto pušu drošuma risku valdībā (SRM) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti (NCO helikopteri, GA/NCO lidmašīnas, GA/planieri) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas inspektori 

⎯ Organizāciju (gaisa pārvadātāju) drošuma vadītāji 

 

OPER.004.1: Nepārtraukti novērtēt riska zonu un uzlabot risku kontroli, lai mazinātu risku sadursmei ar zemi 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt, ka riska zona tiek nepārtraukti novērtēta un 

riska kontroles uzlabotas, lai mazinātu sadursmju ar 

zemi risku. 

Vienots darbību kopums, kas saistīts ar identificētiem, 

uztvertiem un oficiāli novērtētiem drošuma jautājumiem, 

kas izveidots un tiek mērīts efektivitātes noteikšanai. 

Nepārtraukti Pabeigts / 

Notiek 

OPER.005 Dažādi 

Atsauce uz EPAS: MST.0003 Dalībvalstīm būtu jāuztur regulārs dialogs ar valstu gaisa kuģu ekspluatantiem par lidojuma datu 

uzraudzības (FDM) programmām (notiek) 

Rezultāts(-i): ⎯ Informācija par EOFDM publicēta dalībvalstu tīmekļa vietņu SMS sadaļā (2024) 

⎯ Detalizēts semināra ziņojums (2024) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti (CAT lidmašīnas, CAT helikopteri – ārzona) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ FDM nacionālais koordinators; 

⎯ organizāciju (gaisa pārvadātāju) drošuma vadītāji. 
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OPER.005.1: Informēt jomas profesionāļus par Eiropas gaisa kuģu ekspluatantu FDM forumu (EOFDM) 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Publicēt vispārīgu informāciju par EOFDM aktivitātēm 

CAA LV mājaslapā̄ kā daļu no informācijas, kas saistīta 

ar drošumu. 

Saite uz CAA LV vietni. Nepārtraukti Notiek 

Informēt gaisa kuģu ekspluatantus, uz kuriem tas 

attiecas. 

Nepārtraukti Notiek 

 

OPER.005.2: Veicināt FDM labo praksi 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Organizēt informatīvu pasākumu, lai iepazīstinātu gaisa 

kuģu ekspluatantus (CAT) ar EOFDM labas prakses 

dokumentiem. Jābūt uzaicinātiem visu attiecīgo gaisa 

kuģu ekspluatantu drošuma vadītājiem un FDM 

programmu vadītājiem. 

Sanāksmju protokoli, konferenču materiāli, piemēram, 

prezentācijas utt. 

Nepārtraukti Notiek 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0019 Labāka ekspluatantu pārvaldības struktūras izpratne (notiek) 

Rezultāts (-i): ⎯ Vadlīnijas (2022.g. 2.cet.) 

⎯ Vadlīnijas (2023.g.) 

Iesaistītās puses: AOC turētāji (CAT) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas atbildīgais inspektors 
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OPER.005.3: Uzlabot izpratni par gaisa kuģu ekspluatantu vadības struktūru, jo īpaši gaisa kuģu ekspluatantu grupu darbību. 

NB! Termins “gaisa kuģu ekspluatantu grupu darbība” attiecas uz darbību, ko veic gaisa kuģu ekspluatantu grupa, kuriem ir viena 

un tā pati valdības sistēma vai kas pieder vienam un tam pašam “mātes uzņēmumam”. 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Ņemt vērā ārpakalpojumu plašās izmantošanas  iespēju 

aspektu. 

Saite uz CAA LV vietni. Nepārtraukti Notiek 

Informēt gaisa kuģu ekspluatantus, uz kuriem tas 

attiecas. 

2023.g. 4.cet. Uzsākts 

Ņemt vērā finansiāli iesaistīto pušu ietekmes aspektu. Saite uz CAA LV vietni. Nepārtraukti Notiek 

Informēt gaisa kuģu ekspluatantus, uz kuriem tas 

attiecas. 

2023.g. 4.cet. Uzsākts 

Ņemt vērā kontrolējošā vadības personāla aspektu, ja 

šāds personāls ir ārpus apstiprinājuma. 

Saite uz CAA LV vietni. Nepārtraukti Notiek 

Informēt gaisa kuģu ekspluatantus, uz kuriem tas 

attiecas. 

2023.g. 4.cet. Uzsākts 

 

OPER.005.4: Ieviest EASA publikāciju “Gaisa kuģu ekspluatantu grupas darbību uzraudzības vadlīnijas”, lai stiprinātu standartizētu 

pieeju gaisa kuģu ekspluatantu grupu darbību īstenošanā. 

NB! EASA “Gaisa kuģu ekspluatantu grupas darbību uzraudzības vadlīnijas” ir publicētas 21.06.2022. Papildu norādījumi tiks sniegti 

2023.gadā. 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Vadlīnijas gaisa kuģu ekspluatantu grupas darbību 

uzraudzībai: 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-

publications/guidance-oversight-group-operations 

Pārskatīts ISMO. 2024.g. 2.cet. Nav sākts 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-oversight-group-operations
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-oversight-group-operations


LATVIJAS REPUBLIKAS 

VALSTS AVIĀCIJAS DROŠUMA PLĀNS 

 

SPAS LV – 4. nodaļa 3. versija  

PLĀNOTĀS DARBĪBAS 03.05.2024. 

4-34 

4.3.2 Helikopteri 

OPER.006 Efektivitāte/samērība 

Atsauce uz EPAS: MST.0041 Helikopteru AOC apstiprinājumu, procedūru un dokumentu savstarpējā saskaņošana (jauns) 

Rezultāts(-i): ⎯ Dokuments AOC izdošanas/maiņas procesa saskaņošanai (mijiedarbībā ar CAMO un ATO) (2023–2024) 

⎯ Dokuments, lai saskaņotu gaisa kuģa pievienošanas/izņemšanas procesu no AOC (2023-2024) 

⎯ Dokuments, lai saskaņotu vienotas pieteikuma veidlapas procesa apstiprināšanai/noņemšanai no MEL (2023-2024) 

⎯ Dokuments, lai veicinātu vienkāršošanas procesus, tai skaitā kopīgu pieteikuma veidlapu, atbilstības sarakstu utt. 

izmantošanu (2023-2024) 

⎯ Dokuments EFB noteikumu ieviešanas procesa saskaņošanai (2023-2024) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti – CAT – Helikopteri, ATO (gaisa kuģu apkalpe), CAMO, CAA LV  

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Aviācijas personāla sertificēšanas daļas vadītājs; 

⎯ Lidotspējas daļas vadītājs. 

 

OPER.006.1: Saskaņot un lielā mērā vienkāršot pieteikšanās procesu komerciālo darbību veikšanai ar helikopteriem, tostarp lietojot 

kopīgas pieteikuma veidlapas un pēc līdzības apvienotiem atbilstības sarakstiem. 

NB! EASA veicinās un atbalstīs šī uzdevuma izstrādi kopā ar Helikopteru ekspertu grupu, kas ir “Air OPS TEB” apakšgrupa. 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izveidot saskaņotu procesu, standartizētu 

kontrolsarakstu/vadlīnijas pieteikumiem uz un 

izmaiņām helikoptera AOC (OPS SPEC), ar iespēju 

paplašināties arī uz CAMO un ATO. 

Pārskatīts ISMO 2024.g. 1.cet. Procesā 

Saskaņot procesu helikoptera pievienošanai / 

izņemšanai no AOC. 

Pārskatīts ISMO 2024.g. 1.cet. Procesā 
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Saskaņot/standartizēt dalībvalstu praksi un kopīga 

pieteikšanās procesa izstrādi (piemēram, kopīga 

pieteikuma veidlapa pozīcijas izņemšanai no MEL). 

Pārskatīts ISMO 2024.g. 1.cet. Procesā 

Izstrādāt norādījumus EFB noteikumu ieviešanai 

attiecībā uz helikopteru darbības daudzveidību. 

Pārskatīts ISMO 2024.g. 1.cet. Procesā 

OPER.007 Drošums (helikopteri) 

Atsauce uz EPAS: MST.0015 Helikopteru drošuma atgadījumi (notiek) 

Rezultāts(-i): Drošuma atgadījumi (nepārtraukti) 

Iesaistītās puses: Gaisa kuģu ekspluatanti – helikopteri, CAA LV 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa 

 

OPER.007.1: Izstrādāt drošuma veicināšanas informāciju helikopteru vinčām 

NB! 2019. gada rezultāti jau ir pieejami un kopīgoti LinkedIn grupā. Grupas nosaukums ir "ESPN-R Hoist Operation Safety 

Promotion". 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Izstrādāt drošuma veicināšanas informāciju helikopteru 

vinčām. 

Saite uz CAA LV mājaslapu un informēt gaisa kuģu 

ekspluatantus, uz kuriem tas attiecas. 

Nepārtraukti Notiek 

4.3.3 Vispārējās nozīmes aviācija (GA) 

OPER.008 Sistēmiskie veicinātāji 

Atsauce uz EPAS: MST.0025 Pasākumi, kas veicina izpratni par drošumu (notiek) 

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F8693588%2F&trk=login_reg_redirect
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NB! Šajā darbībā jāņem vērā, ka termiņi, kādā EASA nodrošina drošuma veicināšanas mērķus un saturu, mainās, un tas, 

savukārt, var ietekmēt šī uzdevuma izpildes laika grafiku. 

Rezultāts(-i): Drošuma jautājumiem veltīti semināri un pasākumi (2022-2023) 

Iesaistītās puses: Vispārējās nozīmes aviācija (GA) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļas vadītājs; 

⎯ Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs; 

⎯ Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļas vadītājs. 

 

OPER.008.1: Palielināt lidojumu instruktoriem un/vai pilotiem domāto drošuma veicināšanas informācijas un apmācību materiālu aptveri 

un izplatību  

Atbildīgais: Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Piedalīties EASA visu dalībvalstu Vispārējās nozīmes 

aviācijas (GA) sezonas atklāšanas/noslēguma 

pasākumos, rīkojot vietēja mēroga 

pasākumus/seminārus un popularizējot informācijas 

izstrādi par svarīgākajiem vispārējās aviācijas drošuma 

jautājumiem, izmantojot Drošuma veicināšanas kopienu 

(Safety Promotion Network, SPN). 

Vispārējās nozīmes aviācijas drošuma veicināšanas 

platforma, kas izvietota CAA LV mājaslapā. 

Nepārtraukti Notiek 

Pasākumi. Ik gadu Notiek 

 

Atsauce uz EPAS: MST.0027 Drošuma kultūras veicināšana vispārējās nozīmes aviācijā (notiek) 

Rezultāts(-i): Drošuma kultūras veicināšanas un uzlabošanas noteikumi ir iekļauti SSP/SPAS (nepārtraukti) 

Iesaistītās puses: Vispārējās nozīmes aviācija 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 
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Projekta komanda: ⎯ Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs; 

⎯ Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļas vadītājs. 

 

OPER.008.2: Uzlabot un veicināt drošuma kultūru (ieskaitot Taisnīguma kultūru) vispārējās nozīmes aviācijā 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Valsts aviācijas drošuma pārvaldības pasākumos iekļaut 

noteikumus, kas stiprina un veicina drošuma kultūru 

(ieskaitot taisnīguma kultūru) vispārējās nozīmes 

aviācijā, lai veicinātu pozitīvu attieksmi pret drošumu 

un mudinātu zinot par atgadījumiem. 

Kopīgot EASA nodrošināto veicināšanas informāciju un 

vadlīnijas. 

2024. g. 2. cet. Uzsākts 

OPER.009 Kontroles saglabāšana 

Atsauce uz EPAS: MST.0028 Iekļaut Vispārējās nozīmes aviāciju - Kontroles saglabāšana Valsts aviācijas drošuma plānā (SPAS) 

Rezultāts(-s): Kontroles saglabāšanas risku jomu iekļauj iesaistīto pušu drošuma risku valdībā (SRM) 

Iesaistītās puses: Vispārējās nozīmes aviācija 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas inspektori; 

⎯ Aviācijas organizāciju pārstāvji (mācību organizācijas, federācijas, klubi, asociācijas, aviācijas koledžas un institūti), 

kuriem ir saistošs drošuma sniegums vispārējās nozīmes aviācijā (GA). 

 

OPER.009.1: Palielināt drošumu, samazinot nelaimes gadījumu riskus, kas radušies, zaudējot kontroli 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 
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Pilotu apmācību un kvalifikācijas pārbaudes laikā veikt 

mērķtiecīgu instruktoru un eksaminētāju darbības 

uzraudzību, lai nodrošinātu, ka kontroles zaudēšanas 

riska mazināšanas darbības aptver tādas tēmas kā: 

• gaisa kuģa veiktspēja; 

• gatavošanās lidojumam un lidojuma izpilde; 

• uzplūdes leņķa loma;  

• draudu un kļūdu pārvaldība (TEM); 

• izvairīšanās un atgūšanās no gaisa kuģa neparasta 

stāvokļa lidojumā un iekrišanas; 

• kā arī apjukuma un pārsteiguma momenta 

pārvaldība. 

Izveidotas uzlabotas procedūras, ieskaitot 

kontrolsarakstus. 

2021.g. 

decembris 

Pabeigts 

Pabeigta drošuma darbību definēšana un 

programmēšana. 

Ik gadu Pabeigts 

Uzraudzīta darbību īstenošana un pēcpārbaude. Ik gadu Pabeigts 

Drošuma snieguma novērtēšana ietver lidošanas 

prasmju uzlabošanu, pilota vērīgumu un gaisa kuģa 

neparasta stāvokļa lidojumā vai iekrišanas vadību, lai 

novērstu nelaimes gadījumus, ko izraisa kontroles 

zaudēšana, kas ir visnozīmīgākā ekspluatācijas galvenā 

riska joma vispārējās nozīmes aviācijā. 

Ik gadu Pabeigts 

OPER.010 Gaisā notiekošu sadursmju novēršana 

Atsauce uz EPAS: MST.0038 Gaisa telpas sarežģītība un satiksmes sablīvējums (notiek) 

Rezultāts(-i): Labā prakse (2023) 

Iesaistītās puses: Piloti, gaisa kuģu ekspluatanti – visi, CAA LV, ANSP 

Projekta vadītājs: Aeronavigācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: SJSC “Latvijas gaisa satiksme” 

 

OPER.010.1: Gaisa telpas izmaiņas, kas ietekmē nekontrolētu satiksmi, tostarp izmaiņas pie starptautiskajām robežām 

Atbildīgais: Aeronavigācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Uzskatīt “gaisa telpas sarežģītību” un “satiksmes 

sablīvējumu” par lidojuma drošuma faktoriem. 

Ieviesta un pārskatīta labā prakse un procedūras. Ik gadu Notiek 
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OPER.011 Lidojuma vadība 

Atsauce uz EPAS: MST.0028 Iekļaut Vispārējās nozīmes aviāciju – Lidojuma vadība Valsts aviācijas drošuma plānā (SPAS) 

Rezultāts(-i): Pārskatīts Valsts aviācijas drošuma plāns (2024.g. 1.cet.) 

Iesaistītās puses: Vispārējās nozīmes aviācija (GA) 

Projekta vadītājs: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Projekta komanda: ⎯ Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas inspektori 

⎯ aviācijas organizāciju pārstāvji (mācību organizācijas, federācijas, klubi, asociācijas, aviācijas koledžas un institūti), 

kuriem ir saistošs drošuma sniegums vispārējās nozīmes aviācijā (GA). 

 

OPER.0011.1: Samazināt nāves gadījumu un nopietnu traumu skaitu vispārējās nozīmes aviācijā. 

Atbildīgais: Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Drošuma jautājumiem veltīto semināru un instruktoru/ 

eksaminētāju semināru laikā nodrošināt piekļuvi drošuma 

veicināšanas informācijai par tādām tēmām kā 

navigācija, degvielas pārvaldība, piespiedu nosēšanās, 

izpratne par reljefu un šķēršļiem, tādējādi uzlabojot 

izstrādātās drošuma veicināšanas informācijas izplatību. 

CAA LV padara pieejamu tiešsaistes platformu, kas 

pieejama CAA LV vietnē, lai uzlabotu drošuma 

veicināšanas informācijas izplatīšanu. 

2023.g. 4.cet. Pabeigts 

Nodrošināt vispārējās nozīmes aviācijas pilotiem 

vadlīnijas. 

2023.g. 4.cet. Uzsākts 

Vadīt vispārējās nozīmes aviācijas GA sapulces. Ik gadu Notiek 

4.4 Jaunās tehnoloģijas un koncepti 

EME.001 Bezpilota gaisa kuģu sistēmas 

Valsts darbības numurs 

un nosaukums: 

EME.001 Bezpilota gaisa kuģu sistēmas 
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Rezultāts(-i): Atbilstība un informācijas apmaiņa 

Projekta vadītājs: Eiropas Savienības un starptautisko prasību ieviešanas uzraudzības daļas vadītājs 

Projekta komanda: Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļa 

Atbildīgais: Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītājs 

 

Atbildīgais: Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītājs 

EME.001.1  

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt atbilstību IR/AMC/DA (Komisijas 2019. 

gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/947 par 

bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un 

procedūrām un Komisijas 2019. gada 12. marta 

Deleģētā regula (ES) 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu 

sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu 

ekspluatantiem), sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām 

un attīstībai. 

Nodrošināt uzraudzības kapacitāti. 2025. g. Notiek 

 

EME.001.2  

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Nodrošināt informācijas apmaiņu ar sabiedrību, UAS 

ekspluatantiem, pilotiem un nozari. Veicināt sabiedrības 

informētību par esošajiem un gaidāmajiem UAS tiesību 

aktiem un noteikumiem. 

Informācijas sniegšana sabiedrībai, UAS ekspluatantiem 

un pilotiem. 

2025. g. Notiek 

4.5 Vide 

EME.002 Lāzeri 
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Valsts darbības numurs 

un nosaukums: 

EME.002 Lāzeri 

Vēlamais rezultāts(-i): - Apzinātas un iesaistītas galvenās iesaistītās puses valsts un starptautiskā līmenī, lai apkopotu labāko praksi ieviešanai  

Latvijā un dalītos ar gūtajām atziņām; 

- Tiesību aktos ieviesti stingrāki nosacījumi, kas vērsti pret pilotu apžilbināšanu ar lāzeri; 

- Palielināta sabiedrības izpratne par risku, kas saistīts ar pilotu apžilbināšanu ar lāzeri. 

Iesaistītās puses: CAA LV; Drošuma risku pārvaldība valsts līmenī 

Projekta vadītājs: - Aeronavigācijas daļas vadītājs; 

- Aviācijas drošības daļas vadītājs 

Projekta komanda un  Aeronavigācijas daļa un Aviācijas drošības daļa 

 

EME.002.1:  

Atbildīgais: 
Aeronavigācijas daļas vadītājs 

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 

Koordinēt darba grupu, lai izstrādātu konsekventus un 

iedarbīgus profilakses un seku mazināšanas plānus, kas 

attiecas uz pilotu apžilbināšanu ar lāzeri risku aviācijas 

vidē. 

Atbildīgās CAA uzraudzības un komunikācijas nodaļas 

ir sākušas informatīvo kampaņu Latvijā un izveidojušas 

ciešu sadarbību ar vietējām pašvaldībām, lai koordinētu 

gaisa telpas izmantošanu publisku pasākumu laikā, 

kuros tiek lietotas visa veida augstas intensitātes 

gaismas un lāzeri. 

2023. g. 

decembris 

Pabeigts 

 

EME.002.2:  

Darbība(-s) Starprezultāts Izpildes laiks Statuss 
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Sadarboties ar organizācijām ārpus aviācijas vides, 

piemēram, Valsts policiju un Veselības ministriju, lai 

rastu iedarbīgus līdzekļus aviācijas aizsardzībai. 

Ārpus aviācijas vides esošo organizāciju iesaistīšana 

(saziņa ar policiju). 

2024. g. 

decembris 

Plānots 

 


